

PROPOSTA DI OBIETTIVI DA PARTE DEL RESPONSABILE

COMUNE DI ELMAS

Nucleo di valutazione

OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2017

| STRUTTURA | RESPONSABILE | ASSESSORE DI RIFERIMENTO |
|-----------|--------------|---|
| | CINZIA ISU | Sindaco Antonio Ena, Assessore Giuseppe Argiolas, Assessore Marcella Sitzia |

| N. PROGR. | DESCRIZIONE OBIETTIVI SPECIFICI | PESO % | NOTE |
|--------------|---|------------|------|
| 1 | ORGANIZZAZIONE CONVEGNO EDOARDO SANNA | 20% | |
| 2 | AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA/SCHEDA ANAGRAFICA A SEGUITO DI NUOVE INTITOLAZIONI VIE | 20% | |
| 3 | SITO WEB ISTITUZIONALE | 30% | |
| 4 | PROGETTAZIONE COMUNE/SCUOLA ANTIDISPERSIONE SCOLASTICA | 30% | |
| | | 100 | |

data 24.05.2017

Firma del Responsabile Cinzia Isu

OBIETTIVO N. 1 ORGANIZZAZIONE CONVEGNO EDOARDO SANNA

FASI E TEMPI (DA COMPILARE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO INDIVIDUATO)

| N. FASE | DESCRIZIONE DELLA FASE SPECIFICA – MODALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA | INDICATORE DI RISULTATO PREVISTO (PARAMETRI QUALI/ QUANTITATIVI) | INDICATORE DI TEMPO DI REALIZZAZIONE PREVISTO |
|---------|---|--|---|
| 1 | ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONE E VIDEO | Numero video acquisiti Quantità dati raccolti | 3 giorni |
| 2 | DEFINIZIONE RELATORI E INTERVENTI | Numero relatori disponibili | 7 giorni |
| 3 | COMPARTECIPAZIONE AL MEMORIAL EDOARDO SANNA | Numero sponsor e collaborazione società sportive territoriali | 15 giorni |
| 4 | PREDIPSOSIZIONE LOCANDINE E BROCHURE | Studio grafico locandine Numero locandine per diffusione evento | 10 giorni |
| 5 | REALIZZAZIONE EVENTO PRESSO CENTRO POLIVALENTE VIA GOLDONI | Risultati attesi e numero partecipanti | 1 giorno |
| 6 | | | |

Data 24.05.2017

Firma del Responsabile Cinzia Isu Assessore Marcella Sitzia

COMUNE DI ELMAS
Nucleo di valutazione

FASI E TEMPI (DA COMPILARE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO INDIVIDUATO)

OBIETTIVO N. 2: AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA E SCHEDA
ANAGRAFICA A SEGUITO DI NUOVE INTITOLAZIONI VIE

| N. FASE | DESCRIZIONE DELLA FASE SPECIFICA – MODALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA | INDICATORE DI RISULTATO PREVISTO (PARAMETRI QUALI/ QUANTITATIVI) | INDICATORE DI TEMPO DI REALIZZAZIONE PREVISTO |
|---------|---|--|---|
| 1 | INDIVIDUAZIONE QUARTIERI NUOVA COSTITUZIONE | Numero quartieri di nuova costituzione | 2 giorni |
| 2 | ACQUISTO TARGHE VIARIE AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/16 | Numero targhe da affiggere | 3 giorni |
| 3 | PREDISPOSIZIONE NUMERI CIVICI CON MACCHINARIO APPOSITO IN DOTAZIONE UFFICIO TOPONOMASTICA | Totale numeri civici da predisporre | 1 giorno |
| 4 | CONTROLLO INCROCIATO CON ANAGRAFE PER AGGIORNAMENTO SCHEDE INDIVIDUALI | Numero schede individuali da aggiornare | 7 giorni |
| 5 | APPOSIZIONE TARGHE VIARIE E NUMERI CIVICI | Numero targhe e apposiione | 6 giorni |
| 6 | | | |

Data 24.05.2017

Firma del Responsabile Cinzia Isu Sindaco Antonio Ena

COMUNE DI ELMAS
Nucleo di valutazione

FASI E TEMPI (DA COMPILARE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO INDIVIDUATO)

OBIETTIVO SPECIFICO N. _3 : SITO WEB ISTITUZIONALE

| N. FASE | DESCRIZIONE DELLA FASE SPECIFICA – MODALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA | INDICATORE DI RISULTATO PREVISTO (PARAMETRI QUALI/QUANTITATIVI) | INDICATORE DI TEMPO DI REALIZZAZIONE PREVISTO |
|---------|---|---|---|
| 1 | ISTRUTTORIA AFFIDAMENTO SU MEPA PER REALIZZAZIONE SITO | Indicatore qualitativo ditta esperta | 6 giorni |
| 2 | RICERCA SITI WEB ISTITUZIONALI IN AMBITO NAZIONALE ED EUROPEO | Indicatore qualitativo numero siti adeguati | 3 giorni |
| 3 | ACCOGLIMENTO ESIGENZE SETTORI E PARTE POLITICA | Numero incontri | 3 |
| 4 | PROPOSTA PROGETTUALE SITO | Indicatore qualitativo comunicazione diretta cittadino e P.A. | 15 giorni |
| 5 | COLLABORAZIONE DIRETTA CON ESPERTO GRAFICO E INFORMATICO | Indicatore qualitativo studio della grafica | 7 giorni |
| 6 | REALIZZAZIONE | Indicatore qualitativo di efficacia ed efficienza | 7 giorni |

Data 24.05.2017

Firma del Responsabile Cinzia Isu Sindaco Antonio Ena

COMUNE DI ELMAS
Nucleo di valutazione

INTERVENTI ANTI DISPERSIONE SCOLASTICA

FASI E TEMPI (DA COMPILARE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO INDIVIDUATO)

| N. FASE | DESCRIZIONE DELLA FASE SPECIFICA – MODALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA | INDICATORE DI RISULTATO PREVISTO (PARAMETRI QUALI/ QUANTITATIVI) | INDICATORE DI TEMPO DI REALIZZAZIONE PREVISTO |
|---------|---|--|---|
| 1 | ELABORAZIONE PROGETTUALE SULLA BASE DI INDAGINE CONOSCITIVA EFFETTUATA A.S. 2016/2017 | Indicatore qualitativo progettualità adeguata | 7 giorni |
| 2 | ORGANIZZAZIONE LABORATORIALE SPECIFICA E INDIVIDUALIZZATA SULLA BASE DELLE PROBLEMATICHE EMERSE | Indicatore qualitativo numero esperti | 7 giorni |
| 3 | ATTIVAZIONE DI LABORATORI IN ORARIO SCOLASTICO ED EXTRA SCOLASTICO | Indicatore quantitativo individuazione numero ore | 3 giorni |
| 4 | METODO FEUERSTEIN SU MODIFICABILITA' COGNITIVA STRUTTURALE | Reperimento n. esperto | 2 giorni |
| 5 | RECUPERO SCOLASTICO PER DISLESSIA E DISGRAFIA | Reperimento numero esperti | 2 giorni |
| 6 | LABORATORIO MUCICALE E LINGUISTICO | Reperimento numero esperti | 2 giorni |

Data 24.05.2017 Firma del Responsabile Cinzia Isu Assessore di riferimento Giuseppe Argiolas